

REVISI JADWAL KEGIATAN

KKN-PPM ANTAR SEMESTER TAHUN 2009 DAN KKN-PPM PENDIDIKAN PEMILIH DAN PEMANTAUAN PEMILU (P4) TAHUN 2009 TAHAP 3

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN KKN-PPM	
		PENDIDIKAN PEMILIH & PEMANTAUAN PEMILU TAHAP 3	ANTAR SEMESTER TH 2009
1.	Pengusulan Proposal Tema KKN-PPM ke LPPM	-----	sampai tgl 13-03-2009
2.	Presentasi Proposal usulan Tema KKN-PPM di LPPM	-----	30-03-2009 s.d 31-03-2009
3.	a. Pembayaran tunai biaya KKN-PPM di BNI 46 Cab. UGM dengan nomor Rekening 39233907 a.n. Rektor UGM sebesar Rp. 1.050.000,- b. Pemeriksaan kesehatan calon peserta KKN-PPM dengan menyerahkan slip pembayaran biaya KKN-PPM di GMC c. Input data identitas calon peserta KKN-PPM setelah mendapatkan password dengan menyerahkan foto copy KRS, slip pembayaran BNI dan surat keterangan sehat dari GMC masing-masing 1 lembar, di Fakultas masing-masing Home page: http://www.lppm.ugm.ac.id <i>(Klik Icon KKN-PPM)</i>	06-04-2009 s.d 17-04-2009	06-04-2009 s.d 17-04-2009
4.	Pembekalan mahasiswa calon peserta KKN-PPM oleh Pengelola KKN-PPM dan General Test (GT)	22-04-2009 s.d 27-04-2009	22-04-2009 s.d 27-04-2009
5.	Pengumuman lokasi	18-05-2009	18-05-2009
6.	Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	19-05-2009 s.d 20-05-2009	19-05-2009 s.d 20-05-2009
7.	Verifikasi Lokasi oleh DPL dan Pengelola KKN-PPM	-	19-05-2009 s.d 20-05-2009
8.	a. Pengarahan mahasiswa KKN-PPM oleh DPL b. Pengambilan perlengkapan mahasiswa peserta KKN-PPM	25-05-2009 s.d 29-05-2009	25-05-2009 s.d 29-05-2009
9.	Konsolidasi dan koordinasi unit oleh DPL	01-06-2009 s.d 05-06-2009	01-06-2009 s.d 05-06-2009
10.	Briefing Kormanit, Kormasit dan Kormabid oleh Pengelola KKN-PPM	08-06-2009 s.d 13-06-2009	08-06-2009 s.d 13-06-2009
11.	Upacara Pelepasan Mhs. & Pengarahan dari Universitas	01-07-2009	01-07-2009
12.	Operasional KKN-PPM	02-07-2009 s.d 31-08-2009	Pola mengingat: 02-07-2009 s.d 31-08-2009 Pola tidak mengingat: 02-07-2009 s.d 14-09-2009
13.	Responsi Mhs. KKN-PPM di lapangan oleh DPL	25-08-2009 s.d 28-08-2009	Pola mengingat: 25-08-2009 s.d 28-08-2009 Pola tidak mengingat: 05-09-2009 s.d 10-09-2009
14.	Proses Penilaian & Penyerahan Laporan oleh DPL	01-09-2009 s.d 30-09-2009	01-09-2009 s.d 30-09-2009
15.	Pembuatan Laporan Pelaksanaan KKN-PPM oleh LPPM	01-10-2009 sd 30-10-2009	01-10-2009 sd 30-10-2009

NB: Pelaksanaan operasional lapangan dapat disesuaikan dengan jadwal yang direncanakan dalam proposal

Yogyakarta, 4 April 2009
Kepala Bidang Pengelolaan KKN-PPM,
Pengembangan UMKM dan
Pelayanan Masyarakat



Dr. drh. Joko Prastowo
NIP. 131 998 306